
OBCHODNÍ PODMÍNKY

Preamble:

Tyto Obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře smlouvy o dílo. Uchazeč pouze do takto definovaných Obchodních podmínek doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy, zejména vlastní identifikační údaje, smluvní cenu, termíny plnění a další údaje, jejichž doplnění text Obchodních podmínek předpokládá. Uchazeč podepíše návrh smlouvy dle OR, je-li tam zapsán, jinak svým plným jménem a uvede datum podpisu.

DODATEK Č.1 K SOD 1/14/028

na provedení stavebních prací

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012/Sb., občanský zákoník

1

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Obec Svinaře

na adrese: Obecní úřad Svinaře, Obecní 64, PSČ: 267 28 Svinaře

zastoupená: Vladimír Roztočil, starosta obce

IČ: 00233862

bankovní spojení: KB Praha, č.ú: 5928-131/0100

a

Zhotovitel:

Froněk, spol. s r.o.

na adrese: Rakovník, Zátíší 2488, PSČ 269 01

zastoupená: Ing. Kamilem Hrbkem, prokuristou společnosti

IČ: 47534630

bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú: 158187039/0300

doručovací adresa: Froněk, spol. s r.o., Zátíší 2488, 269 01 Rakovník

*uzavřeli níže uvedeného dne měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo
na provedení stavebních prací (dále také „SOD“)*

II. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ, ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

1. Identifikační údaje o stavbě jsou tyto:

Název díla:

stavba: „Halouny – obnova komunikací“

Místo stavby:

správní území obce Svinaře, osada Halouny – ulice Na Pišťák a Prašná

Dokumentaci pro provedení stavby vypracoval:

Projektční kancelář „Stavební práce a projekty“ – ing. Jaroslav Matoušek, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby se sídlem v Praze 3.

2. Zhotovitel se touto SOD zavazuje na svůj náklad a své nebezpečí provést pro objednatele dílo dle této SOD a Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a uhradit sjednanou smluvní cenu.
3. Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné okolnosti ani důvody bránící uzavřít tuto SOD a dále prohlašují, že veškeré o nich uváděné údaje jsou správné. Smluvní strany se zavázaly, že v případě změny údajů jsou povinny o nich neprodleně písemně informovat objednatele; dojde-li ke změně sídla zhotovitele a tento ji prokazatelně objednateli neoznámí, platí důsledky doručení do sídla zhotovitele dle této SOD.
4. Závazek zhotovitele:
Zhotovitel se zavazuje ode dne zahájení prací umožnit kontrolu vynaložených prostředků vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5. Objednatel se zhotovitelem uzavřel tuto SOD na základě skutečnosti, že nabídka zhotovitele na provedení předmětu díla byla vybrána ve výběrovém řízení vedeném pro veřejnou zakázku na stavební práce dle zákona č.137/2006 Sb. jako nabídka nejvhodnější. Nabídka zhotovitele je Přílohou č. 1 této SOD.

III. PŘEDMĚT DÍLA

1. Předmětem díla

dle této SOD je stavba, kterou vymezuje:

- a) Dokumentace pro provádění stavby,
- b) Oceněný položkový výkaz Výměr (dále jen „ROZPOČET“)
- c) Tato SOD

Dodatkem č. 1 se na základě změny č. 2 v rámci PRV obce Svinaře mění rozsahu díla viz příložený rozpočet

V. CENA ZA DÍLO, VLASTNICTVÍ DÍLA

1. Smluvní strany sjednaly pevnou smluvní cenu díla ve výši
1 170 060,- Kč bez DPH, tj. slovy: jeden milion jednotosedmdesáttisícšedesát korun českých
245 712,60 Kč je DPH, tj. slovy: dvě stě čtyřicet pět tisíc sedm set dvanáct, 60/100 korun českých
1 415 772,60 Kč **cena celkem, tj. slovy: jeden milion čtyřistatnáct tisíc sedm set sedmdesát dva, 60/100 korun českých**

Dodatkem č. 1 se mění cena díla na:

Cena díla bez DPH	1 901 957,85 Kč
DPH 21%	399 411,15 Kč
Cena díla včetně DPH	2 301 369,00 Kč

2. Cena díla dle odst. 1 tohoto článku je cenou dle nabídky zhotovitele, když zhotovitelem oceněný položkový výkaz výměr byl podepsán objednatelem i zhotovitelem a je dále nazýván jako ROZPOČET. Rozpočet je Přílohou č. 2 této SOD.
Smluvní strany činí nesporným, že dílo bylo zadáno dle rozpočtu.

Dodatkem číslo jedna se mění rozsah díla viz příloha č.1 dodatku č.1

3. Smluvní strany sjednávají mimo smluvní cenu dle odst. 1 tohoto článku REZERVU ve výši 10 % z této smluvní ceny bez DPH, tj

117 006,- Kč

Dodatkem č. 1 se mění rezerva na částku:

190 196,- Kč

rezerva s ohledem na specifiku prováděných prací slouží pro úhradu prací, které nebylo možno ani při vynaložení potřebné péče předvídat. Rezerva není nárokovou položkou.

4. Zhotovitel díla prohlašuje, že smluvní cena díla dle odst. 1 tohoto článku obsahuje veškeré jeho náklady na řádné a včasné provedení díla dle této SOD.
5. Jestliže bude dohodou smluvních stran umenšen nebo navýšen rozsah prací a dodávek oproti Rozpočtu, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli pouze skutečný rozsah prací (skutečně provedené výměry).
6. Pro účtování víceprací či méněprací platí oceněné položky v Rozpočtu jako jednotkové ceny. V ostatních případech budou sjednány dohodou na základě kalkulace zhotovitele dle aktuální verze URSu. Součástí ocenění víceprací cen nebudou vedlejší, doplňkové ani jiné doprovodné náklady včetně parciálního podílu z částky na ZS.
7. Vícepracemi se rozumí práce vyžádané objednatelem navíc oproti předmětu plnění dle této SOD, jakož i objednatelem vyžádané změny provádění díla (změna technologie, změna materiálů). Za vícepráce se nepovažuje posléze uvedené, jestliže by takové práce měly původ v pochybení zhotovitele nebo jeho subdodavatelů.

Ostatní ujednání této smlouvy zůstávají nezměněny.


Tento dodatek smlouvy je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana ponechá jedno vyhotovení. Každý stejnopis tohoto dodatku smlouvy má právní sílu originálu

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek smlouvy byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle a dále prohlašují, že nebyl ujednan v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Účastníci této smlouvy po jejím přečtení výslovně prohlašují, že souhlasí s jejím zněním a na důkaz toho ji oprávnění zástupci obou smluvních stran stvrzují vlastnoručními podpisy

Přílohy

Příloha č. 1 Rozpočet stavby


Ve Svinařích dne 30.5.2014



.....
Vladimír Roztočil, starosta obce



V Rakovníku dne 30.5.2014

 **Froněk**
Froněk, spol. s r.o.
Zátiší 2488, CZ 269 01 Rakovník
www.fronek.cz, IČO CZ47524638



.....
Ing. Kamil Hrbek, prokuristy společnosti



Froněk

dopravní stavby

Froněk, spol. s r.o.
Zátiší 2488, CZ 269 01 Rakovník
tel. +420 313 517 276. www.fronek.cz, info@fronek.cz

Oprava místních komunikací - obec Svinaře, část Halouny

Rekapitulace
Číslo nabídky: NAB 11514_2
Objednatel: Obec Svinaře
Stavební objekt: Místo stavby: Svinaře, okr. Praha - západ

Číslo položky	Číslo položky katalogu	Popis - zkrácený název položky	Jednotka	Cena jednotková v Kč	Hmotnost v t	Množství	Cena celkem v Kč	Hmotnost celkem v t
1	SO_45C/1	Oprava místní komunikace					1 142 555,40 Kč	
2	SO_46C	Oprava místní komunikace					759 402,45 Kč	
		CENA CELKEM bez DPH					1 901 957,85 Kč	
		DPH 21 %				21,00%	399 411,15 Kč	
		CENA CELKEM včetně DPH					2 301 369,00 Kč	



Froněk
Froněk, spol. s r.o.
Zátiší 2488, CZ 269 01 Rakovník
www.fronek.cz, DIČ:CZ47534530



Oprava místních komunikací - obec Svináře, část Halouny

Číslo položky	Číslo položky katalogu	Popis - zkrácený název položky	Jednotka	Cena jednotková v Kč	Hmotnost v t	Množství	Cena celkem v Kč	Hmotnost celkem v t
	001	Zemní práce						
	13120-1102	hloubení nezapaž. jam v horninách 3. tř. přez 100 do 1000 m3	m3	280,00 Kč	0,000	90,00	25 200,00 Kč	0,00
	13220-1101	hloubení rýh šířky do 600 mm v horninách 3. tř do 100 m3	m3	230,00 Kč	0,000	110,94	25 516,20 Kč	0,00
	16250-1102	vodorovné přemístění výkopku z hor. 1. až 4. tř. přez 2500 do 3000 m	m3	37,80 Kč	0,000	200,94	7 595,53 Kč	0,00
	17120-1201	uložení sypaniny na skládky - skládka investora	m3	11,00 Kč	0,000	200,94	2 210,34 Kč	0,00
		CELKEM		60 522,07 Kč				
	005	Komunikace						
	56481-1111	podklad ze šteřkodrti tl. 50mm	m2	49,00 Kč	0,098	1302,10	63 802,90 Kč	127,61
	56514-1211	Beton asfaltový pokládány finišerem ACP 16+ tl. 50mm	m2	227,00 Kč	0,155	1302,10	295 576,70 Kč	201,83
	56990-3311	zřízení zemních krajnic se zhuštění	m3	250,00 Kč	0,000	36,80	9 200,00 Kč	0,00
	57321-1111	postřik živičný spojovací z asfaltu od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	8,00 Kč	0,001	1302,10	10 416,80 Kč	0,79
	57714-2212-27	beton asfaltový pokládány finišerem ACO 11 tl. 50mm	m2	244,00 Kč	0,127	1302,10	317 712,40 Kč	165,37
		CELKEM		696 708,80 Kč				
	009	Ostatní						
	21153-1111	výplň odvodňovacích trativodu do rýh kam,drc. frakce 22-63	m3	851,00 Kč	1,630	79,20	67 399,20 Kč	129,10
	21257-2121	lože pro trativody z kameniva drobného těžkého	m3	809,00 Kč	1,921	6,60	5 339,40 Kč	12,68
	21275-5116	trativody z drenážních trubek bez lože průměru trubky 150 mm	m	74,00 Kč	0,000	264,00	19 536,00 Kč	0,00
	87131-3121	montáž potrubí z PVC těs.gum.kroužkem DN 150 v otevřeném výkopu	m	450,00 Kč	0,000	49,50	22 275,00 Kč	0,00
	<i>dodávka</i>	<i>Potrubí PVC DN150mm SN8</i>	<i>m</i>	<i>191,10 Kč</i>	<i>0,000</i>	<i>49,50</i>	<i>9 459,45 Kč</i>	<i>0,00</i>
	89593-1111	vpustí kanalizační horské z PB tř. II velikosti do 1200/600 mm, včetně dodávky horské vpusti	ks	30 000,00 Kč	2,736	1,00	30 000,00 Kč	2,74
		R osazení revizní šachty Wavin TEGRA 425	ks	890,00 Kč	1,000	2,00	1 780,00 Kč	2,00
	<i>dodávka</i>	<i>Šachta Wavin TEGRA 425</i>	<i>ks</i>	<i>1 617,00 Kč</i>	<i>0,000</i>	<i>2,00</i>	<i>3 234,00 Kč</i>	<i>0,00</i>
	<i>dodávka</i>	<i>Dno pro šachtu Wavin TEGRA 425</i>	<i>ks</i>	<i>3 332,00 Kč</i>	<i>0,000</i>	<i>2,00</i>	<i>6 664,00 Kč</i>	<i>0,00</i>

